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2° Verbale di Collaudo 

1. PREMESSA 

Il presente documento costituisce il “Verbale di Collaudo” degli apparati, delle licenze, delle card e delle ottiche in 

tecnologia Infinera, e dei relativi servizi, installati, configurati e messi in esercizio, entro il 30/09/2024, relativo al 

Contratto di fornitura della Procedura di gara per l’affidamento della fornitura di apparati trasmissivi e relativi servizi 

di manutenzione e assistenza specialistica - Rif. GARR 2302 LOTTO 1 - CIG 9838850BDC – CUP I53C21000370006, 

aggiudicata a TIM SpA con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consortium GARR n. 37 del 24/10/2023.  

Fanno parte integrante del presente verbale i seguenti allegati, da cui si evince che i materiali sono stati correttamente 

forniti e collaudati:  

• Bolle di consegna dei materiali; 

• Verbali di collaudo tecnici dei POP GARR dove sono stati installati/integrati i suddetti apparati 
 

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

• Contratto di appalto e relativi allegati per l’affidamento della fornitura di fibra ottica, spettro, apparati 
trasmissivi di linea e relativi servizi di housing, manutenzione e assistenza specialistica Prot. n. U-2023-
0003293 del 15/12/2023; 

• Ordine GARR 155/2023 Prot. n. U-2023-0002979 del 15/11/2023 
 

3. MATERIALI E SERVIZI OGGETTO DEL COLLAUDO 

Si riporta di seguito un prospetto delle attività svolte per gli apparati consegnati e messi in produzione: 
 

SITE NAME 
Consegna 
apparati 

Site 
Survey 

Progetti 
esecutivi 

Installazione 
Node 

Acceptance 
Presa in carico 

TNMS 

Nodo di Rete CA06-MonserratoMedicina X X X X X X 

Nodo di Rete CT01-Cittadella X X X X X X 

Nodo di Rete MI02-Caldera X X X X X X 

Nodo di Rete PA01-Scienze  X X X X X X 

Nodo di Rete PA03-Partinico  X X X X X X 

Nodo di Rete RG00-Tessaglia  X X X X X X 

Nodo di Rete RM02-Tizii  X X X X X X 

Nodo di Rete SR00-ScalaGreca X X X X X X 

Nodo di Rete DC-CT01-Cittadella1 X X X X X X 

Nodo di Rete DC-PA01-Scienze X X X X X X 

Sistema di gestione TNMS n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
Le configurazioni di dettaglio di ciascun apparato sono disponibili nei documenti elencati nella Premessa. 

 

 
1 Installato e collaudato presso il DC di PA01-Scienze 
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4. ESITO DEL COLLAUDO 

Tutti i test di collaudo sono stati eseguiti con esito positivo e la relativa documentazione è allegata al presente verbale. 

5. FATTURAZIONE 

In conseguenza di quanto messo in esercizio e collaudato, come sopra descritto, il Consortium GARR autorizza TIM 

SpA ad emettere una fattura di 1.274.108,62 euro + IVA composta dalle voci di costo indicate in tabella: 

RIEPILOGO DELLA FORNITURA 
Importo Fattura 

(euro, IVA esclusa) 

Nodo di Rete CA06-MonserratoMedicina:  
fornitura hardware bundle Infinera Transponder/DCI node GX comprensivo delle licenze e dei 
costi di trasporto, installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

66.556,06 

Nodo di Rete CT01-Cittadella:  
fornitura hardware bundle Infinera Transponder/DCI node GX comprensivo delle licenze e dei 
costi di trasporto, installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

204.688,02 

Nodo di Rete MI02-Caldera:  
fornitura hardware bundle Infinera Transponder/DCI node GX comprensivo delle licenze e dei 
costi di trasporto, installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

100.896,37 

Nodo di Rete PA01-Scienze:  
fornitura hardware bundle Infinera Transponder/DCI node GX comprensivo delle licenze e dei 
costi di trasporto, installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 204.688,02  

Nodo di Rete PA03-Partinico:  
fornitura hardware bundle Infinera Line System node FlexILS comprensivo delle licenze e dei costi 
di trasporto, installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 27.569,30  

Nodo di Rete RG00-Tessaglia:  
fornitura hardware bundle Infinera Transponder/DCI node GX + Line System node FlexILS 
comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, installazione, cablaggio, progettazione e 
collaudo 

 144.013,48  

Nodo di Rete Nodo di Rete RM02-Tizii:  
fornitura hardware bundle Infinera Transponder/DCI node GX comprensivo delle licenze e dei 
costi di trasporto, installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 99.090,37  

Nodo di Rete SR00-ScalaGreca:  
fornitura hardware bundle Infinera Transponder/DCI node GX + Line System node FlexILS 
comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, installazione, cablaggio, progettazione e 
collaudo 

 174.216,94  

Nodo di Rete DC-CT01-Cittadella:  
fornitura hardware bundle Infinera Transponder/DCI node GX comprensivo delle licenze e dei 
costi di trasporto, installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 66.625,53  

Nodo di Rete DC-PA01-Scienze:  
fornitura hardware bundle Infinera Transponder/DCI node GX comprensivo delle licenze e dei 
costi di trasporto, installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 66.625,53  

Sistema di gestione TNMS (Transcend Network Management System) 119.139,00 

TOTALE 1.274.108,62 

 

 
 

Per TIM Spa Per il Consortium GARR 
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto Il Coordinatore del Dipartimento Infrastrutture GARR 

Ing. Donato Antonio Giocondi Dott. Massimo Carboni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
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