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1° Verbale di Collaudo 

1. PREMESSA 

Il presente documento costituisce il “Verbale di Collaudo” degli apparati, con le relative licenze, card e  

ottiche in tecnologia Infinera, e dei relativi servizi di installazione, configurazione e messa in esercizio,  

relativo al Contratto di fornitura della Procedura di gara per l’affidamento della fornitura di apparati 

trasmissivi e relativi servizi di manutenzione e assistenza specialistica - Rif. GARR 2302 LOTTO 2 - CIG 

983889402F – CUP G86F22000180001, aggiudicata a TIM SpA con Delibera del Consiglio di Amministrazione 

del Consortium GARR n. 37 del 24/10/2023.  

Fanno parte integrante del presente verbale i seguenti allegati, da cui si evince che i materiali sono stati 

correttamente forniti e collaudati:  

• Bolle di consegna dei materiali; 

• Verbali di collaudo tecnici dei POP GARR dove sono stati installati/integrati i suddetti apparati 
 

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

• Contratto di appalto e relativi allegati per l’affidamento della fornitura di fibra ottica, spettro, apparati 
trasmissivi di linea e relativi servizi di housing, manutenzione e assistenza specialistica Prot. n. U-
2023-0003293 del 15/12/2023; 

• Ordine GARR 156/2023 Prot. n. U-2023-0002980 del 15/11/2023 
 

3. MATERIALI E SERVIZI OGGETTO DEL COLLAUDO 

Si riporta di seguito un prospetto delle attività svolte per gli apparati consegnati e messi in produzione: 
 

SITE NAME 
Consegna 
apparati 

Site 
Survey 

Progetti 
esecutivi 

Installazione 
Node 

Acceptance 
Presa in 

carico TNMS 

Nodo di Rete AV01-Grottaminarda X X X X X  

Nodo di Rete BA01-Amendola X X X X X X 

Nodo di Rete BO01-Morassutti X X X X X X 

Nodo di Rete BR01-Fasano X X X X X X 

Nodo di Rete BT00-AndriaMurge X X X X X  

Nodo di Rete BT01-CanosaPuglia X X X X X  

Nodo di Rete CH00-Vestini X      

Nodo di Rete CS01-RogesRende X X X X X X 

Nodo di Rete CT01-Cittadella X X X X X X 

Nodo di Rete CZ02-Lamezia X X X X X X 

Nodo di Rete EN00-Piave  X X X X X X 

Nodo di Rete FG01-Aviatori X X X X X X 

Nodo di Rete FG02-Cerignola X X X X X  

Nodo di Rete FG03-Candela X X X X X  

Nodo di Rete LT01-RivaGaia X X X X X X 
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SITE NAME 
Consegna 
apparati 

Site 
Survey 

Progetti 
esecutivi 

Installazione 
Node 

Acceptance 
Presa in 

carico TNMS 

Nodo di Rete LT02-Minturno X X X X X X 

Nodo di Rete NA01-Mt.S.Angelo X X X X X X 

Nodo di Rete NA02-MonteDiDio X X X X X X 

Nodo di Rete NA07-Nola X X X X X  

Nodo di Rete PA01-Scienze X X X X X X 

Nodo di Rete PA04-Scillato X X X X X X 

Nodo di Rete RC01-Regio X X X X X X 

Nodo di Rete RC02-Rosarno X X X X X X 

Nodo di Rete RM02-Tizii X X X X X X 

Nodo di Rete RM09-Pomezia2 X X X X X X 

Nodo di Rete SA01-Centro X X X X X X 

Nodo di Rete TA00-Umbria X X X X X X 

Nodo di Rete TA02-Avetrana X X X X X X 

Nodo di Rete DC-NA02-MonteDiDio1 X X X X X X 

Nodo di Rete DC-BA01-Amendola X X X X X X 

Nodo di Rete LAB-BA01-Amendola X X X X X X 

Sistema di gestione TNMS n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
Le configurazioni di dettaglio di ciascun apparato sono disponibili nei documenti elencati nella Premessa. 

 

4. ESITO DEL COLLAUDO 

Tutti i test di collaudo sono stati eseguiti con esito positivo e la relativa documentazione è allegata al presente 

verbale. 

5. FATTURAZIONE 

In conseguenza di quanto messo in esercizio e collaudato, come sopra descritto, il Consortium GARR 

autorizza TIM SpA ad emettere una fattura di 4.020.746,82 euro + IVA composta dalle voci di costo indicate 

in tabella: 

 

Nodo di Rete 
Importo Fattura 

(euro, IVA esclusa) 
Nodo di Rete AV01-Grottaminarda:  
fornitura hardware bundle Infinera Line System node FlexILS comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, 
installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 22.837,48  

Nodo di Rete BA01-Amendola: 
fornitura hardware bundle Infinera Transponder/DCI node GX + Line System node FlexILS comprensivo delle 
licenze e dei costi di trasporto, installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 671.086,74  

Nodo di Rete BO01-Morassutti: 124.167,84 

 

 
1 Installato e collaudato presso il DC di BA01-Amendola 
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Nodo di Rete 
Importo Fattura 

(euro, IVA esclusa) 
fornitura hardware bundle Infinera Transponder/DCI node GX comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, 
installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

Nodo di Rete BR01-Fasano:  
fornitura hardware bundle Infinera Line System node FlexILS comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, 
installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 28.054,27  

Nodo di Rete BT00-AndriaMurge:  
fornitura hardware bundle Infinera Line System node FlexILS comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, 
installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 25.822,27  

Nodo di Rete BT01-CanosaPuglia:  
fornitura hardware bundle Infinera Line System node FlexILS comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, 
installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 23.057,48  

Nodo di Rete CH00-Vestini:  
fornitura hardware bundle Infinera Transponder/DCI node GX comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, 
installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

59.903,76 

Nodo di Rete CS01-RogesRende:  
fornitura hardware bundle Infinera Transponder/DCI node GX + Line System node FlexILS comprensivo delle 
licenze e dei costi di trasporto, installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

154.421,76 

Nodo di Rete CT01-Cittadella:  
fornitura hardware bundle Infinera Transponder/DCI node GX + Line System node FlexILS comprensivo delle 
licenze e dei costi di trasporto, installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

260.747,69 

Nodo di Rete CZ02-Lamezia:  
fornitura hardware bundle Infinera Line System node FlexILS comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, 
installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 23.131,48  

Nodo di Rete EN00-Piave:  
fornitura hardware bundle Infinera Line System node FlexILS comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, 
installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 26.115,27  

Nodo di Rete FG01-Aviatori:  
fornitura hardware bundle Infinera Transponder/DCI node GX + Line System node FlexILS comprensivo delle 
licenze e dei costi di trasporto, installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 112.474,29  

Nodo di Rete FG02-Cerignola:  
fornitura hardware bundle Infinera Line System node FlexILS comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, 
installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 20.752,48  

Nodo di Rete FG03-Candela:  
fornitura hardware bundle Infinera Line System node FlexILS comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, 
installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 28.054,27  

Nodo di Rete LT01-RivaGaia:  
fornitura hardware bundle Infinera Line System node FlexILS comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, 
installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 22.984,48  

Nodo di Rete LT02-Minturno:  
fornitura hardware bundle Infinera Line System node FlexILS comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, 
installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 30.187,74  

Nodo di Rete NA01-Mt.S.Angelo:  
fornitura hardware bundle Infinera Transponder/DCI node GX + Line System node FlexILS comprensivo delle 
licenze e dei costi di trasporto, installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 609.694,04  

Nodo di Rete NA02-MonteDiDio:  
fornitura hardware bundle Infinera Transponder/DCI node GX + Line System node FlexILS comprensivo delle 
licenze e dei costi di trasporto, installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 330.107,29  

Nodo di Rete NA07-Nola:  
fornitura hardware bundle Infinera Line System node FlexILS comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, 
installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 28.054,27  

Nodo di Rete PA01-Scienze:  
fornitura hardware bundle Infinera Transponder/DCI node GX + Line System node FlexILS comprensivo delle 
licenze e dei costi di trasporto, installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 306.698,17  

Nodo di Rete PA04-Scillato:  
fornitura hardware bundle Infinera Line System node FlexILS comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, 
installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 25.642,88  

Nodo di Rete RC01-Regio:  
fornitura hardware bundle Infinera Line System node FlexILS comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, 
installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 27.655,88  
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Nodo di Rete 
Importo Fattura 

(euro, IVA esclusa) 
Nodo di Rete RC02-Rosarno:  
fornitura hardware bundle Infinera Line System node FlexILS comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, 
installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 26.115,27  

Nodo di Rete RM02-Tizii:  
fornitura hardware bundle Infinera Transponder/DCI node GX + Line System node FlexILS comprensivo delle 
licenze e dei costi di trasporto, installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 140.068,36  

Nodo di Rete RM09-Pomezia2:  
fornitura hardware bundle Infinera Line System node FlexILS comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, 
installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 28.054,27  

Nodo di Rete SA01-Centro:  
fornitura hardware bundle Infinera Line System node FlexILS comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, 
installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

73.007,47 

Nodo di Rete TA00-Umbria:  
fornitura hardware bundle Infinera Transponder/DCI node GX + Line System node FlexILS comprensivo delle 
licenze e dei costi di trasporto, installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

145.288,49 

Nodo di Rete TA02-Avetrana:  
fornitura hardware bundle Infinera Line System node FlexILS comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, 
installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

22.837,48 

Nodo di Rete DC-NA02-MonteDiDio:  
fornitura hardware bundle Infinera Transponder/DCI node GX comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, 
installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 69.958,94  

Nodo di Rete DC-BA01-Amendola:  
fornitura hardware bundle Infinera Transponder/DCI node GX comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, 
installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 69.718,94  

Nodo di Rete LAB-BA01-Amendola:  
fornitura hardware bundle Infinera Transponder/DCI node GX comprensivo delle licenze e dei costi di trasporto, 
installazione, cablaggio, progettazione e collaudo 

 176.838,78  

Sistema di gestione TNMS (Transcend Network Management System) 307.207,00 

TOTALE 4.020.746,82 

 

L’importo semestrale del servizio di “Manutenzione HW e SW” relativo alla quota parte di fornitura 

collaudata e messa in esercizio è pari a 125.960,50 euro + IVA e decorrerà a partire dal 1° luglio 2024 per 

120 mesi, a valere sui fondi GARR. La fatturazione del servizio di manutenzione avrà frequenza semestrale 

posticipata. 

 
 

Per TIM Spa Per il Consortium GARR 
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto Il Coordinatore del Dipartimento Infrastrutture GARR 

  
Ing. Donato Antonio Giocondi Dott. Massimo Carboni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
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